

Al Sindaco Dott. Bruno Mancuso

Al Presidente del Consiglio Dott. Andrea Barone

Al Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Chirieleison

INTERROGAZIONE CONSILIARE

(risposta scritta)

OGGETTO: Lavori di completamento del Porto: Aggiornamento del Programma Triennale Opere Pubbliche 2021-2023 e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2021 per inserimento del progetto dei "LAVORI COMPLEMENTARI ED URGENTI PER LA PROTEZIONE DELLA DIGA DI SOTTOFLUTTO ED IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE BANCHINE ESISTENTI E DELL'AREA PORTUALE" (di cui alla Delibera di Giunta n. 74 del 12.07.2021).

La sottoscritta, nella qualità di Consigliere Comunale del Comune di Sant'Agata di Militello, ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse all'espletamento del mandato amministrativo

Premesso

- Che un articolo della Gazzetta del Sud del 4 giugno scorso così titolava: "Porto dei Nebrodi slitta il completamento – Difficile rispettare l'ipotizzato termine di settembre prossimo" a causa di alcune criticità riscontrate in corso d'opera, quali la soluzione del fenomeno di sifonamento rilevato al molo di sopraflutto e l'approvvigionamento dei massi di quarta categoria da collocare nel tratto centrale del molo di sottoflutto;

- che altro articolo della Gazzetta del Sud del 15 luglio scorso, sempre con riferimento all'importante infrastruttura, titolava ancora: "Il Porto dei Nebrodi "sorvegliato speciale": per il sifonamento si discuterà al Genio Civile in conferenza dei servizi", aggiungendo nel corpo dell'articolo medesimo che "il taglio del traguardo finale non è imminente anche perché la fase degli interventi per eliminare il fenomeno del sifonamento, registrato all'altezza dell'esistente molo di sopraflutto, necessita di procedure tecniche che dovranno essere oggetto di una conferenza dei servizi all'Ufficio Provinciale di Messina del Genio Civile";

Considerato

- che le recenti notizie apprese dalla stampa preoccupano non poco la sottoscritta e non fanno ben sperare in una ultimazione celere dei lavori di completamento del Porto dei

Nebrodi, la cui consegna – fondamentale per lo sviluppo commerciale e turistico di Sant'Agata - sarebbe dovuta avvenire, come da contratto, il 7 novembre 2019, ed il rischio concreto è quello di vanificare il lavoro svolto dalla precedente amministrazione, guidata dall'allora Sindaco Carmelo Sottile, che con grande intuito, con il costante impegno, con perseveranza ed assoluta determinazione è riuscito laddove i suoi predecessori si erano arenati, "sbrogliando la matassa" e superando tutta una serie di criticità relative all'importante infrastruttura – il cui finanziamento, si ricorda, è stato ottenuto dall'amministrazione Fresina nel lontano 2001 – con conseguente immediato avvio dei lavori avvenuto in data 17.01.2018;

- che ad oggi, a distanza di quasi due anni dalla scadenza prevista per la consegna dell'opera, una serie di varianti e pretesti di vario genere sono stati addotti a giustificazione dei ritardi accumulati, da ultimo la notizia appresa dalla stampa che per ultimare i lavori di completamento del Porto è necessario un altro ulteriore progetto di completamento dal titolo "Lavorazioni complementari ed urgenti per la protezione della diga di sopraflutto e il ripristino della funzionalità delle banchine esistenti e dell'area portuale" per un importo di 10 milioni di Euro, che non avrebbe, tuttavia, attinenza con i lavori già appaltati, e non andrebbe ad incidere sulla definitiva ultimazione dei lavori programmati;

- considerato altresì che solo da qualche giorno, con Delibera n. 74 del 12.07.2021, la Giunta Municipale ha deliberato di aggiornare ed integrare il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 - adottato con deliberazione di G.M. n. 42 del 21/05/2021- mediante l'inserimento del progetto "Lavorazioni complementari ed urgenti per la protezione della diga di sopraflutto e il ripristino della funzionalità delle banchine esistenti e dell'area portuale";

- che dalla suddetta Delibera di G.M. n. 74 DEL 12.07.2021, oltre che dalle notizie di stampa, si apprende che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Sicilia ha manifestato la propria volontà al finanziamento degli ulteriori lavori sopra specificati per un importo € 10.630.806,21, affidando all'attuale ditta appaltatrice l'esecuzione degli stessi, e che a giorni queste nuove procedure tecniche progettuali dovranno essere oggetto di una conferenza dei servizi all'ufficio provinciale di Messina del Genio Civile;

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di maggiore chiarezza e trasparenza, ed al fine di scongiurare ulteriori pesanti ritardi, **si interroga il Sindaco per conoscere:**

1. Quando i lavori di completamento del porto già finanziato ed appaltato andranno a conclusione?
2. Chi ha redatto il nuovo progetto "lavorazioni complementari ed urgenti per la protezione della diga di sopraflutto e il ripristino della funzionalità delle banchine esistenti e dell'area portuale"?
3. Se è stato promulgato decreto di finanziamento di 10 milioni di euro per tale progetto da parte degli organi regionali e se il relativo appalto è stato già affidato alla ditta appaltatrice Amec.
4. Per quale motivo la conferenza di servizi per la concessione demaniale per la gestione del porto turistico è stata bruscamente interrotta, considerato che sarebbe

necessario programmare già da ora la gestione dei servizi in vista dell'inaugurazione dell'importante infrastruttura che, tuttavia, per molti addetti ai lavori non è ancora vicina.

Si richiede **risposta scritta.**

Sant' Agata di Militello, 23 luglio 2021

Melinda Recupero

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Melinda Recupero', written in a cursive style.